

[별지 제3호서식]

소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서

사업명	차세대 글로벌 물류기술 통합정보시스템 개발 및 운영(3단계)		
항목별 검토 의견			
검토항목	검토의견	추정 사업기간	
① 기능점수(FP) 기반 SW사업 적정 개발기간 산정표	· 소프트웨어사업 규모는 대가산정 가이드를 준용하였고, 적절하다 판단됨 · FP대비 1인 생산성 고려 시, 개발 인력 5명 투입 시 2.1개월이 적절함	2.1개월	
② 사업기초자료 (사업계획서, 예산신청서, 제안요청서)	· 사업계획서 및 제안요청서 검토 결과 2.1개월의 사업기간이 적절하다 판단됨	2.1개월	
③ 유사사업 자료	· 해당사항 없음	0개월	
④ 기타 특이사항	· 준공 전 테스트 및 수정·보완을 위해, 약 2주 정도의 사업 기간이 추가로 필요하다 판단됨	0.4개월	
종합 의견			
⑤ 종합의견	· 해당 사업의 적정 사업기간은 2.5개월이 적절하다고 판단됨	적정 사업기간 2.5개월	
「소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준」 제6조제3항에 따른 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다.			
2022 년 09 월 15 일			
위 원	명)	위 원	명)
위 원	명)	위 원	명)
		위원장	
발주기관의 장 귀하			

※ 소프트웨어사업 특성을 고려하여 검토항목을 수정할 수 있음